P.I. M005808 - DEKALB - DEKALB COUNTY WATER

Pay Item and Description		Additional Description	Unit	In-Kind Items: Orig Plan Total Qty	In-Kind Items: Orig Est Unit Price	In-Kind Items: Orig Est Cost	In-Kind / Betterment Total Qty	Actual Bid Costs: Actual Bid Total Qty	Actual Bid Costs: Actual Bid Unit Price	Actual Bid Costs: Actual Total Bid Cost	Actual Bid Costs: Actual In-Kind Bid Cost	Final QTY	Final Unit Price	Final Cost
611-8050	ADJUST MANHOLE TO GRADE(611-8050)		EA	43	$ 1,000.00	$ 43,000.00	43	43	$ 2,126.95	$ 91,458.85	$ 91,458.85	128.00	$ 2,126.95	$ 272,249.60
611-8140	ADJUST WATER VALVE BOX TO		EA	139	$ 350.00	$ 48,650.00	139	139	$ 946.57	$ 131,573.23	$ 131,573.23	166.00	$ 946.57	$ 157,130.62
004-0012	EXTRA WORK	LAW ENFORCEMENT FOR MH ADJ.	HR			$ -				$ -	$ -	660.00	$ 80.00	$ 52,800.00
004-0022	EXTRA WORK -(004-0022)	TRAFFIC CONTROL FOR MH ADJ.	LS			$ -				$ -	$ -	1.00	$ 108,517.50	$ 108,517.50
						$ -				$ -	$ -			$ -
						$ -				$ -	$ -			$ -
						$ -				$ -	$ -			$ -

P.I. M005808 - DEKALB - DEKALB COUNTY WATER

			In-Kind Items			In-Kind / Betterment Total Qty	Actual Bid Costs						
Pay Item and Description	Additional Description	Unit	Orig Plan Total Qty	Orig Est Unit Price	Orig Est Cost		Actual Bid Total Qty	Actual Bid Unit Price	Actual Total Bid Cost	Actual In-Kind Bid Cost	Final QTY	Final Unit Price	Final Cost
1													